
ALLEGATO 7 - RICHIESTE DI RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

Prot. n.

del

O

S

I

assegnato a
cod. obiettivo 

operativo
obiettivo indicatore target

peso

%

Responsabile della 

richiesta
richiesta di rimodulazione Motivazione

Rimodulaz. 

obiettivo 

operativo 

correlato

130332 

28/06/2019
O/S

U.O. Monitoraggio delle 

Attività di Ricerca e Terza 

Missione

AQ1.1.6
Redazione di un piano di miglioramento della produzione 

scientifica da divulgare presso i dipartimenti
stesura del piano entro il 30 giugno 2019 attività completate al 100% 100 PANCIROLI Barbara

Modifica indicatore: stesura del piano entro il 31 

dicembre 2019

La fase di analisi condotta dalla struttura su ogni singolo 

dipartimento si è presentata molto complesssa rispetto al 

preventivato. Vi è necessità pertanto di maggior tempo 

per l'analisi dei risultati in modo da fornire suggerimenti 

puntuali per il miglioramento

SI

130332 

28/06/2019
O/I GORRERI Marina

TM1

TM1.2.2

Predisposizione di un calendario eventi complessivo di Ateneo 

per l'anno accademico 2019/20
Predisposizione del calendario entro il 30 settembre 2019 100% attività completate 100 PANCIROLI Barbara

Modifica indicatore: Predisposizione del calendario entro 

il 31 ottobre 2019

I lavori di studio dello strumento operativo si sono 

conclusi e ne è stata predisposta la struttura. Occorre un 

mese ulteriore rispetto al target prefissato per la 

consegna da parte del fornitorre del software di gestione

SI

130332 

28/06/2019
O/I GAMBARELLI Licia

TM4

TM4.2.1
Revisione del regolamento brevetti di Ateneo Stesura definitiva entro il 30 settembre 2019 100% attività completate 100 PANCIROLI Barbara

Modifica indicatore: Stesura definitiva entro il 31 

dicembre 2019

I lavori di studio ed analisi giuridica del Regolamento 

Brevetti al fine del suo miglioramento ed adeguamento 

normativo sono iniziati in ritardo soprattutto a causa di 

mancanza di personale con competenze specifiche in 

materia nell'Area. E' stata reclutata un'unità di personale 

a contratto a giugno 2019

SI

130479 

28/06/2019
O/I UNI Alessandra

TM1

TM1.2.2

Calendarizzazione di conferenze tematiche a carattere scientifico 

divulgativo, con periodicità costante, tenute nelle sedi storiche 

dell'Università, con l'intento di istituire appuntamenti 

consuetudinari nella cittadinanza (es. il diritto, la sostenibilità 

ambientale; il cibo e qualità della vita, ecc.).

Predisposizione di un calendario degli eventi complessivo di 

Ateneo per l'A.A.2019-2020

Predisposizione del calendario entro il 

30/09/2019
100 ANDREI Paolo

Modifica target: Predisposizione del calendario entro il 

31/10/2019

Si sono conclusi i lavori di studio dello strumento 

operativo e ne è stata predisposta la stesura. Occorre un 

mese ulteriore rispetto al target prefissato per la 

consegna da parte del fornitore del software di gestione

SI

130527 

28/06/2019
O/I MANOTTI Francesco

AMM6

AMM6.2.1

valutazione ed esame da quanto emerso dalle indagini di 

customer satisfaction al fine della stesura di un programma di 

manutenzione programmata

individuazione e progettazione degli interventi
individuazione e progettazione degli 

interventi entro il 30 giugno 2019
100 MERCADANTI Lucio

Modifica target: individuazione e progettazione degli 

interventi entro il 31 dicembre 2019

Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione 

è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata 

è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede 

quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la 

verifica intermedia al 30.09.2019

SI

130527 

28/06/2019
O/I BECCARELLI Mirco

AMM6

AMM6.2.1

Valutazione ed esame di quanto emerso dalle indagini di 

customer satisfaction al fine della stesura del Programma delle 

Manutenzioni

individuazione e progettazione degli interventi
individuazione e progettazione degli 

interventi entro il 30 giugno 2019
100 MERCADANTI Lucio

Modifica target: individuazione e progettazione degli 

interventi entro il 31 dicembre 2019

Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione 

è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata 

è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede 

quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la 

verifica intermedia al 30.09.2019

SI

130527 

28/06/2019
O/I MASERA Roberto

AMM6

AMM6.2.1

Attuazione di interventi di manutenzione nel rispetto delle 

priorità individuate nel programma

Attuazione di interventi di manutenzione nel rispetto delle 

priorità individuate nel programma

Attuazione di interventi di 

manutenzione nel rispetto delle 

priorità individuate nel programma

100 MERCADANTI Lucio Modifica target: 31 dicembre 2019

Come evidenziato nella nota la richiesta di rimodulazione 

è relativa alle tempistiche in quanto l'indagine effettuata 

è stata resa disponibile nel mese di maggio. Si chiede 

quindi di procrastinare la scadenza al 31.12.2019 e la 

verifica intermedia al 30.09.2019

SI

130527 

28/06/2019
O/I CORSI Oscar

AMM1

EDIL001

Mappatura dei processi che coinvolgono le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, nonchè la programmazione dei lavori 

pubblici.

esame dei processi legati alle manutenzioni ordinerie e 

straordinarie

Numero di processi esaminati AL 

30/09/2019 - 85%.
100 MERCADANTI Lucio Modifica target: 31 dicembre 2019 - 85%

Si rende necessario altro tempo in quanto la struttura 

interessata ad oggi è stata, ed è tutt'ora, impegnata in 

diverse attività istituzionali prioritarie

SI

130527 

28/06/2019
O/I PIZZORNI Barbara

TM1

TM1.1.4

Realizzazione degli interventi necessari alla rimessa in funzione 

degli archivi compattabili installati presso l'archivio storico al 

Campus Scienze e Tecnologie

Ultimazione dei lavori al 30.06.2019 Fine dei lavori al 30.06.2019 30 MERCADANTI Lucio Modifica target: Fine dei lavori al 31 dicembre 2019 Il progetto (economico) si è reso disponibile a maggio SI

130527 

28/06/2019
O/I DE BELLIS Angela

AMM6

AMM6.1.3
Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica

A) presentazione del progetto per l'ottimizzazione dell'uso 

delle aule; B) percentuale di realizzazione del progetto

A) entro il 30/06/2019; B) come 

definita nel progetto
100 MERCADANTI Lucio

Modifica target: A) massimo entro il 30/09/2019; B) 

come definita nel progetto

La rimodulazione si rende necessaria per i seguenti 

motivi: il carico di lavoro gestito dal responsabile nei 

primi sei mesi del 2019 non ha consentito la redazione del 

progetto. Gli altri obiettivi assegnati al dipendente sono 

stati portati avanti rispettando i target previsti. Si 

rappresenta che la visita ANVUR e tutta la logistica 

dell'evento è stata gestita interamente dal responsabile 

vista la decisione tardiva dell'amministrazione di 

prorogare le ore di straordinario/giorni di ferie dei 

dipendenti di cat. B e C oltre il 31/03/2019. Inoltre il 

responsabile di UO Vigilanza e Logistica non ha personale 

di cat. D adeguato per ridistribuire parte dei propri 

obiettivi su altri collaboratori. Inoltre situazioni 

emergenziali legate a problemi di pubblica sicurezza 

hanno avuto la precedenza sulle altre attività.

Si chiede di prevedere per il 2019 solo il progetto 

prorogando la presentazione dello stesso a fine anno. 

SI

e-mail O/A
Area Dirigenziale Sistemi 

Informativi
ASI005

Informatizzazione della gestione dei progetti di ricerca 

competitivi.

Collegato a AMM7.2.2: Aumentare la copertura dei processi di 

gestione della ricerca

Realizzazione prototipo in ambiente di test entro il 31/12/2019 100 ABLONDI Silvana
Modifica indicatore: Realizzazione di una applicazione 

per la raccolta dei dati dei progetti di ricerca competitivi

La rimodulazione si rende necessaria in quanto l'Area 

Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione in questi 

mesi ha espresso l'esigenza di avere un'applicazione che 

gestisca la sola raccolta dei dati dei progetti di ricerca 

competitiva (coerentemente a quanto previsto 

dall'obiettivo R4.1.1) e non un'applicazione che 

informatizzi l'intero processo di gestione dei progetti di 

ricerca competitiva.

SI

UGOV RU RIMODULAZIONE



e-mail O/I OLLARI Stefano
AMM3

AMM3.1.2

Identificazione dei profili professionali mancanti nelle strutture e 

dei profili professionali emergenti per il miglioramento dei 

servizi, della competitività, nonché per una coerente 

programmazione dei fabbisogni di personale

Rilevamento dei profili professionali tipici in coerenza  con le 

Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle PA

31/10/2019 100 MICHELINI Gianluigi
Modifica target: Definizione di modello base di 

rilevazione dei Profili Professionali entro il 31.12.2019

Tenuto conto che la scadenza dell'obiettivo al 31.10.2019 

non prevedeva l'intervento del gruppo di lavoro di cui 

trattasi, nominato successivamente, e considerato che il 

gruppo stesso prevede fasi specifiche che 

necessariamente richiedono tempi lunghi per la messa a 

regime, è necessario sin d'ora rimodulare quanto sopra 

riconducendo la finalità non ad una data (a questo punto 

non nota) bensì a step che di mano in mano emergeranno 

nel contesto del Gruppo stesso

SI

O: OBIETTIVO OPERATIVO di cui all'allegato n. 1 al Piano Integrato per la Performance - Aggiornamento 2019

A: obiettivo di Area - non censito in UGOV

S: obiettivo di struttura

I: obiettivo individuale

 




